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Bouwkostenraming 
Mauritzhof Bussum

Woonzorgcentrum voor  en zorgafhankelijken
Symfora Groep te Amersfoort, een specialistische opdrachtgever 
uit de zorgsector, vraagt Inbo een woonzorgcentrum voor langdurig 
zorgafhankelijken (GGZ) te ontwerpen binnen een taakstellend bud­
get. De adviseurs krijgen de opdracht om door middel van kosten­
ramingen het ontwerp in diverse bouwfasen te toetsen aan dit budget 
en zijn daardoor van schetsontwerp tot aanbesteding betrokken bij 
het project. 

Doorrekening van de drie bouwdelen
Het woonzorgcentrum bestaat uit de drie bouwdelen met ieder een eigen 
functie; dagbehandeling, kliniek en zelfstandig wonen. Het budget is vooraf 
bekend en geldt als uitgangspunt. De eerste stap omvat het opstellen van 
een bouwkostenraming van het waarschijnlijk duurste gebouw. Dit gebeurt 
volgens de elementenmethode. Hierdoor ontstaat relatief snel een nauw-
keurig beeld van de bouwkosten. Ook wordt inzichtelijk welke onderdelen 
van het ontwerp relatief duur zijn. Deze worden kritisch bekeken op 
eventuele noodzakelijke en/of wenselijke aanpassingen om binnen het 
taakstellend budget te blijven. In stap twee zijn de andere twee bouwdelen 
doorgerekend.

Sturing en begeleiding
Bij aanvang is de insteek van de kostenramingen grof. Gedurende het 
ontwerptraject zijn er steeds meer gegevens bekend en ontwikkelen de 
ramingen zich tot gedetaileerde begrotingen. Pas nadat veranderingen en 
aanpassingen aan het ontwerp financieel inzichtelijk zijn gemaakt volgt 
goedkeuring en worden ze verwerkt in de bouwkostenraming. Zo is er 
constant oog voor het budget. Gedurende het hele voortraject, tot en met 
de aanbesteding, staan wij klaar voor begeleiding en sturing van de bouw-
kosten. Wij doen dit vanuit een proactieve en oplossingsgerichte houding 
via het aandragen van alternatieven en bezuinigingsvoorstellen. 


